

ŽUC Plan nabave za 2013. godinu - III. izmjene i dopune

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma	Gr.	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	32321-1	-	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	1-13-VV	60.800.000,00	otvoreni	okvirni sporazum s jednim GS	veljača 2013.	4 godine	-	postupak poništen
2.	32321-1	-	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	2-13-VN	59.415.200,00	otvoreni	okvirni sporazum s jednim GS	lipanj 2013.	4 godine	-	dokumentacija poništena u dijelu
3.	32321-1	-	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	3-13-VV	60.800.000,00	otvoreni	okvirni sporazum s jednim GS	01.01.2014	4 godine	-	
4.	32321-2	IZ13-01	Izvanredno održavanje ŽC 3097 Ž 3098 - Krmačina - Vivodina - Dvorište - gr. Zg. Županije, 600 m	6-13-MV	320.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	lipanj 2013.	2 mjeseca	6.	Isključeno iz financijskog plana - I. rebalans
5.	32321-2	IZ13-02	Izvanredno održavanje ŽC 3141 Netretić (D6) - Vukova Gorica (D3), 700 m	2-13-MV	360.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	travanj 2013.	1 mjesec	2.	postupak poništen - isključeno iz financijskog plana II. rebalans
6.	32321-2	IZ13-03	Izvanredno održavanje ŽC 3146 Mahično (a.g. grada Karlovca) - Lug (D1), 600 m	3-13-MV	320.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	svibanj 2013.	2 mjeseca	3.	postupak poništen - isključeno iz financijskog plana II. rebalans

ŽUC Plan nabave za 2013. godinu - III. izmjene i dopune

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma	Gr.	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	32321-2	IZ13-04	Izvanredno održavanja ŽC 3152 most Kupa - D. Štefanki (gr. Sisak), 500 m	3-13-MV	280.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	svibanj 2013.	2 mjeseca	3.	Isključeno iz financijskog plana - I. rebalans
8.	32321-2	IZ13-05	Izvanredno održavanje ŽC 3175 Vukova Gorica (D3) - Resnik B. (D 204) - Orišje - Ogulin, 500 m	2-13-MV	320.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	travanj 2013.	2 mjeseca	2.	postupak poništen - isključeno iz financijskog plana II. rebalans
9.	32321-2	IZ13-06	Izvanredno održavanje ŽC 3176 Orišje (Ž 3175) - Lešće - Generalski Stol (D23), 600 m	2-13-MV	360.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	travanj 2013.	2 mjeseca	2.	Isključeno iz financijskog plana - I. rebalans
10.	32321-2	IZ13-07	Izvanredno održavanje ŽC 3179 Novigrad (Ž 3142) Zagradci - a. g. grada Karlovca, 600 m	2-13-MV	240.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	travanj 2013.	2 mjeseca	2.	Isključeno iz financijskog plana - I. rebalans
11.	32321-2	IZ13-08	Izvanredno održavanje ŽC 3181 a.g. grada Karlovca - Donje M. Polje - D. Resa (Ž 3182), 500 m	2-13-MV	432.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	travanj 2013.	3 mjeseca	2.	postupak poništen - isključeno iz financijskog plana II. rebalans

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma	Gr.	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	32321-2	IZ13-09	Izvanredno održavanje ŽC 3224 Johovo (D 216)-Dunjak Klokoč-Donja Brusovača, 700 m	9-13-MV	360.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz 2013.	2 mjeseca	9.	Isključeno iz financijskog plana - I. rebalans
13.	32321-2	IZ13-10	Izvanredno održavanje ŽC 3256 (D23) - Kamenica Skradnička - G. Primišlje - Slunj (D1), 600 m	6-13-MV	280.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	lipanj 2013.	1 mjesec	6.	Isključeno iz financijskog plana - I. rebalans
14.	32321-2	IZ13-11	Izvanredno održavanje ŽC 3257 Obrovci (L 34142) - Taborište (Ž 3258), 600 m	3-13-MV	360.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	svibanj 2013.	2 mjeseca	3.	postupak poništen - isključeno iz financijskog plana II. rebalans
15.	32321-2	IZ13-12	Izvanredno održavanje ŽC 3258 Slunj (D1) - Batnoga - Cetingrad - Pašin Potok, 700 m	3-13-MV	400.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	svibanj 2013.	2 mjeseca	3.	postupak poništen - isključeno iz financijskog plana II. rebalans
16.	32321-2	IZ13-13	Izvanredno održavanje ŽC 3290 Krnjak (D1) - Grabovac Vojnički (D6), 600 m	3-13-MV	360.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	svibanj 2013.	2 mjeseca	3.	Isključeno iz financijskog plana - I. rebalans

ŽUC Plan nabave za 2013. godinu - III. izmjene i dopune

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma	Gr.	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	32321-2	IZ13-14	Autobusne stanice na ŽC	8-13-MV	120.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	srpanj 2013.	2 mjeseca	-	Isključeno iz financijskog plana - I. rebalans
18.	32321-2	IZ13-21	Izvanredno održavanje - sanacija klizišta na ŽC 3097 D 228 - Krmačina - Vivodina Dvorište Vivodinsko -gr. Zg. županije (lokacija Dvorište Vivodinsko)	13-13-MV	652.800,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	prosinac 2013.	2 mjeseca	-	
	32321-2	IZ13-15	Izvanredno održavanje LC 34018 Kamanje (Ž 3098) - Police - Ozalj (Ž 3098), 700 m	6-13-MV	320.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	lipanj 2013.	2 mjeseca	6.	Isključeno iz financijskog plana - I. rebalans
	32321-2	IZ13-16	Izvanredno održavanje LC 34123 Budačka Rijeka (D 1)- Trupinjak - Mala Crkvina, 600 m	9-13-MV	280.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz 2013.	2 mjeseca	9.	Isključeno iz financijskog plana - I. rebalans
	32321-2	IZ13-17	Izvanredno održavanje LC 34133 Zagorje Modruško (Ž 3218) - Oštarije (D 42), 1500 m	2-13-MV	808.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	travanj 2013.	3 mjeseca	2.	postupak poništen - isključeno iz financijskog plana II. rebalans

ŽUC Plan nabave za 2013. godinu - III. izmjene i dopune

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma	Gr.	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	32321-2	IZ13-18	Izvanredno održavanje LC 34137 Munjava (D 23) - Cerovnik - Kunić - Međeđak (D 42), 1200 m	6-13-MV	400.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	lipanj 2013.	1 mjesec	6.	Isključeno iz financijskog plana - I. rebalans
	32321-2	IZ13-19	Izvanredno održavanje LC 34140 Donji Nikšić (D1) - Donje Taborište - Ž 3258, 600 m	5-13-MV	280.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	lipanj 2013.	2 mjeseca	5.	postupak poništen - isključeno iz financijskog plana II. rebalans
	32321-2	IZ13-20	Izvanredno održavanje LC 34145 (D 216) - Gornja Brusovača - Svinica - Gejkovac, 500 m	5-13-MV	240.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	lipanj 2013.	2 mjeseca	5.	postupak poništen - isključeno iz financijskog plana II. rebalans
	32379	-	Usluga izrade projekta preko rijeke Korane na LC 34138 (sanacija postojećeg drvenog mosta)	10-13-MV	80.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	srpanj 2013.	3 mjeseca	-	Isključeno iz financijskog plana - II. rebalans

ŽUC Plan nabave za 2013. godinu - III. izmjene i dopune

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma	Gr.	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42131	GR13-01	Modernizacija ŽC 3185 a.g. grada Karlovca - Barilović - Perjasica - G. Stol (D 23), 1000 m	4-13-MV	960.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	travanj 2013.	6 mjeseci	4.	Planirano financiranje iz interventnih sredstava (1,0 mil. s PDV) - sukladno I. rebalansu POSTUPAK PONIŠTEN
	42131	GR13-02	Modernizacija LC 34091 Ž 3186 - a. g. grada Karlovca - Utinja - Vojišnica, 500 m	7-13MV	360.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	srpanj 2013.	2 mjeseca	7.	Isključeno iz financijskog plana - I. rebalans
	42131	GR13-03	Modernizacija LC 34120 Zagorje (D 1) - Vođević Brdo - Veljun (D1), 500 m	7-13-MV	360.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	srpanj 2013.	2 mjeseca	7.	Isključeno iz financijskog plana - I. rebalans
	42131	GR13-04	Modernizacija LC 34142 Obrovci (Ž 3257) - G. Glina - Kremen (Ž3258), 500 m	7-13-MV	320.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	srpanj 2013.	2 mjeseca	7.	Isključeno iz financijskog plana - I. rebalans
	42131	GR13-05	Modernizacija LC 34146 Ž 3224 - D. Križ - Ruševica - Cetingrad (Ž 3258), 200 m	9-13-MV	160.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	kolovoz 2013.	2 mjeseca	9.	Isključeno iz financijskog plana - I. rebalans

ŽUC Plan nabave za 2013. godinu - III. izmjene i dopune

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma	Gr.	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42131	GR13-06	Modernizacija LC 34157 Rakovica (D 1) - Donji Lipovac, 500 m	5-13-MV	280.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	lipanj 2013.	2 mjeseca	5.	postupak poništen - isključeno iz financijskog plana II. rebalans
	42641	PR13-01	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta novog mosta preko rijeke Korane kod Veljuna na LC 34138	11-13-MV	160.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	srpanj 2013.	3 mjeseca	-	Isključeno iz financijskog plana - II. rebalans
	42641	PR10-08	Dodatne usluge na izradi glavnog i izvedbenog projekta mosta u Pokupju na ŽC 3297	12-13-MV	49.500,00	pregovar. postupak JN bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	veljača 2013.	3 mjeseca	-	
BAGATELNA NABAVA											
	32231	-	Električna energija	bagatelna nabava	16.000,00	-	-	-	-	-	Smanjen iznos u II. rebalansu
	32233	-	Plin	bagatelna nabava	20.000,00	-	-	-	-	-	Povećan iznos u II. rebalansu

ŽUC Plan nabave za 2013. godinu - III. izmjene i dopune

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma	Gr.	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	32234	-	Gorivo	bagatelna nabava	48.000,00	-	-	-	-	-	Smanjen iznos u II. rebalansu
	32311	-	Usluge telefona, telefaksa	bagatelna nabava	30.400,00	-	-	-	-	-	Povećan iznos u II. rebalansu
	32323	-	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	bagatelna nabava	36.000,00	-	-	-	-	-	-
	32375	-	Geodetsko - katastarske usluge	bagatelna nabava	12.000,00	-	-	-	-	-	Smanjen iznos u II. rebalansu
	32379	-	Ostale intelektualne usluge	bagatelna nabava	125.000,00	-	-	-	-	-	Predmet nabave su projekti pojedinačne vrijednosti manje od 20.000 kn (sanacija klizišta i sl.)
	32379	-	Ostale intelektualne usluge - projektantski nadzor sanacije klizišta	bagatelna nabava	20.000,00	-	-	-	-	-	

ŽUC Plan nabave za 2013. godinu - III. izmjene i dopune

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma	Gr.	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	32379	-	Ostale intelektualne usluge - izrada elaborata EKI instalacija u cestovnom zemljištu	bagatelna nabava	35.000,00	-	-	-	-	-	
	32389	-	Ostale računalne usluge	bagatelna nabava	32.000,00	-	-	-	-	-	Smanjen iznos u II. rebalansu
	32921	-	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	bagatelna nabava	20.000,00	-	-	-	-	-	-
	32922	-	Premije osiguranja ostale imovine	bagatelna nabava	50.000,00	-	-	-	-	-	Povećan iznos u II. rebalansu
	42212	-	Uredski namještaj	bagatelna nabava	21.600,00	-	-	-	-	-	Povećan iznos u II. rebalansu
	42621	-	Software za računovodstvo	bagatelna nabava	9.600,00	-	-	-	-	-	II. rebalansnom korigiran iznos
	42641	-	Revizija na mehaničku otpornost i stabilnost betonskih metalnih ispregnutih konstrukcija mosta preko rijeke Kupe u Pokupju na ŽC 3297	bagatelna nabava	40.000,00	-	-	-	-	-	-

Ur. broj: 04-1695-2013
Karlovac, 03.10.2013.

Ravnatelj:
Boris Kozjan, dipl. ing.

ŽUC Plan nabave za 2013. godinu - III. izmjene i dopune

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma	Gr.	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12