

Plan javne nabave 2015. - III. izmjene i dopune

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave/nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum/ ugovor	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma/ ugovora	Grupa	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	32321-2	IZ15-11	Izvanredno održavanje ŽC 3096 Visoče (ŽC 3273) - Balići - Belošići - Petruš Vrh (ŽC 3097), sanacija klizišta u mjestu Balići	2-15-MV	256.068,00 kn	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	rujan 2015.	180 dana	2.	izmjena po II. rebalansu
2.	32321-2	IZ15-01	Izvanredno održavanje ŽC 3140 D 6 - Pravutina - Velika Paka - Ribnik (D 6), 400m (600m)	4-15-MV	0,00 kn	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	svibanj 2015.	60 dana	4.	izmjena po II. rebalansu
3.	32321-2	IZ15-02	Izvanredno održavanje ŽC 3141 Netretić (D6) - Vukova Gorica (D3), 600m	4-15-MV	0,00 kn	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	svibanj 2015.	60 dana	4.	izmijenjeno po I. rebalansu
4.	32321-2	IZ15-03	Izvanredno održavanje ŽC 3152 most Kupa - Desni Štefanki (gr. Županije), 500 m	3-15-MV	0,00 kn	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	svibanj 2015.	60 dana	3.	izmijenjeno po I. rebalansu
5.	32321-2	IZ15-04	Izvanredno održavanje ŽC 3153 Lasinja - (ŽC 3152) - B. Kovačevac - a.g. grada Karlovca, 500 m	3-15-MV	0,00 kn	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	svibanj 2015.	60 dana	3.	izmijenjeno po I. rebalansu

Plan javne nabave 2015. - III. izmjene i dopune

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave/nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum/ ugovor	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma/ ugovora	Grupa	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	32321-2	IZ15-05	Izvanredno održavanje ŽC 3219 ŽC 3218 - Desmerice, 500 m	4-15-MV	0,00 kn	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	svibanj 2015.	60 dana	4.	izmijenjeno po I. rebalansu
7.	32321-2	IZ15-06	Izvanredno održavanje ŽC 3258 Slunj (D 1) - Batnoga - Cetingrad - P. Potok gr. BiH, 600m	3-15-MV	0,00 kn	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	svibanj 2015.	60 dana	3.	izmijenjeno po I. rebalansu
8.	32321-2	IZ15-07	Izvanredno održavanje ŽC 3296 Kamanje - (D 228) - Police - Ozalj (D 228), 600m	4-15-MV	0,00 kn	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	svibanj 2015.	60 dana	4.	izmijenjeno po I. rebalansu
9.	32321-2	IZ15-12	Izvanredno održavanje LC 34078 ŽC 3184 - Mrež. Varoš - Mrežnički Brig - ŽC 3183, 500 m	4-15-MV	0,00 kn	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	svibanj 2015.	60 dana	4.	izmijenjeno po I. rebalansu
10.	32321-2	IZ15-13	Izvanredno održavanje LC 34095 LC 34091 - Utinja Vrelo - Malešević Selo - gr. Županije, 500 m	5-15-MV	0,00 kn	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	lipanj 2015.	60 dana	5.	izmijenjeno po I. rebalansu
11.	32321-2	IZ15-15	Izvanredno održavanje LC 34137 Munjava (D 23) - Cerovnik - Kunić - Međeđak (D 42), 600 m	4-15-MV	0,00 kn	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	svibanj 2015.	60 dana	4.	izmijenjeno po I. rebalansu

Plan javne nabave 2015. - III. izmjene i dopune

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave/nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum/ ugovor	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma/ ugovora	Grupa	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	32321-2	IZ15-16	Izvanredno održavanje LC 34145 (D 216) - Gornja Brusovača - Svinica - Gejkovac, 500 m	5-15-MV	0,00 kn	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	lipanj 2015.	60 dana	5.	izmijenjeno po I. rebalansu
13.	32321-2	IZ15-17	Izvanredno održavanje LC 34160 Drežnik Grad (D 217) - Sadilovac Lipovački, 600 m	5-15-MV	0,00 kn	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	lipanj 2015.	60 dana	5.	izmijenjeno po I. rebalansu
14.	32321-2	IZ15-18	Izvanredno održavanje LC 34167 Jurovo - Mišinci, 630 m	4-15-MV	0,00 kn	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	svibanj 2015.	60 dana	4.	izmijenjeno po I. rebalansu
15.	32321-2	IZ15-23	Sanacija klizišta na ŽC 3258 Žalčeva Kosa	1-15-MV	496.822,40	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	rujan 2015.	120 dana		izmjena po II. rebalansu
16.	32321-2	IZ15-25	Izvanredno održavanje LC 34024 Jugovac - Novaki Lipnički, 1875 m	7-15-MV	0,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	srpanj 2015.	90 dana		izmjena po II. rebalansu
17.	32321-2	IZ15-26	Sanacija klizišta na LC 34004 Kašt	8-15-MV	0,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	srpanj 2015.	120 dana		izmjena po II. rebalansu
18.	42621	-	Ulaganja u računalne programe	6-15-MV	800.000,00	otvoreni	ugovor o javnoj nabavi	svibanj 2015.	3 godine		

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave/nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum/ ugovor	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma/ ugovora	Grupa	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BAGATELNA NABAVA											
19.	32233	-	Plin	bagatelna nabava	20.000,00		ugovor o isporuci plina				smanjen iznos (22.400) po I. rebalansu
20.	32234	-	Gorivo	bagatelna nabava	48.000,00		ugovor o nabavi goriva				
21.	32311	-	Usluge telefona, telefaksa	bagatelna nabava	30.400,00		ugovor				
22.	32321-2	IZ15-08	Sanacija pontonskog mosta u žvečaju na ŽC 3183	bagatelna nabava	0,00 kn		ugovor o izvođenju radova	svibanj 2015.	180 dana		izmijenjeno po I. rebalansu
23.	32321-2	IZ15-09	Izvanredno održavanje - odbojne ograde uz ŽC, 650 m	bagatelna nabava 1-15-B	192.000,00 kn		ugovor o izvođenju radova	srpanj 2015.	60 dana		
24.	32321-2	IZ15-10	Autobusne stanice na ŽC	bagatelna nabava	0,00 kn		ugovor o izvođenju radova	srpanj 2015.	60 dana		izmjena po II. rebalansu
25.	32321-2	IZ15-14	Sanacija mosta na LC 34101 Ogulin (D 42) - B. Frankopana - D 42, 100 m	bagatelna nabava	0,00 kn		ugovor o izvođenju radova	svibanj 2015.	180 dana		izmijenjeno po I. rebalansu
26.	32321-2	IZ15-19	Sanacija klizišta na ŽC 3144 Grdun I	bagatelna nabava	0,00 kn		ugovor o izvođenju radova	srpanj 2015.	120 dana		izmjena po II. rebalansu

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave/nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum/ ugovor	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma/ ugovora	Grupa	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	32321-2	IZ15-20	Sanacija klizišta na ŽC 3144 Grdun II	bagatelna nabava	0,00 kn		ugovor o izvođenju radova	srpanj 2015.	120 dana		izmjena po II. rebalansu
28.	32321-2	IZ15-21	Sanacija klizišta na ŽC 3144 Grdun III	bagatelna nabava	0,00 kn		ugovor o izvođenju radova	srpanj 2015.	120 dana		izmjena po II. rebalansu
29.	32321-2	IZ15-22	Sanacija klizišta na ŽC 3179 Zagradci	bagatelna nabava	0,00 kn		ugovor o izvođenju radova	srpanj 2015.	90 dana		izmjena po II. rebalansu
30.	32321-2	IZ14-24	Sanacija klizišta na LC 34009 Vrškovac INTERVENTNA SREDSTVA	bagatelna nabava	351.200,00 kn		ugovor o izvođenju radova	srpanj 2015.	120 dana		dodano po I. rebalansu
31.	32321-2	IZ15-27	Dobava i ugradnja kamene mješavine na LC 34138 Poloj - Veljun	bagatelna nabava	37.500,00 kn		narudžbenica				dodano po I. rebalansu
32.	32323	-	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	bagatelna nabava	32.000,00		ugovor, narudžbenica				
33.	32355	-	Najamnine za opremu	bagatelna nabava	30.000,00		ugovor o leasingu				iznos smanjen (48.000)
34.	32375	-	Geodetski snimak - ŽC-3144 odron kod restorana Papalina	bagatelna nabava	0,00						izmijenjeno po I. rebalansu

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave/nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum/ ugovor	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma/ ugovora	Grupa	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	32375	-	Geodetski snimak - ŽC - 3296 klizište Boševci	bagatelna nabava	0,00						izmijenjeno po I. rebalansu
36.	32375	-	Geodetski snimak - ŽC 3273 klizište Magovci - Ostriž	bagatelna nabava	0,00						izmijenjeno po I. rebalansu
37.	32375	-	Geodetski snimak - ŽC 3258 klizište kod Cetingrada	bagatelna nabava	0,00						izmijenjeno po I. rebalansu
38.	32375	-	Geodetski snimak - LC 34011 klizište kod Obreža Vivodinskog	bagatelna nabava	0,00						izmijenjeno po I. rebalansu
39.	32375	-	Geodetski snimak - LC 34009 odron kod Vrškovca	bagatelna nabava	0,00						izmijenjeno po I. rebalansu
40.	32375	-	Geodetski snimak - LC 34004 klizište u Kaštu	bagatelna nabava	0,00						izmijenjeno po I. rebalansu
41.	32375	-	Geodetski snimak - LC 34011 klizište u Loviću	bagatelna nabava	0,00						izmijenjeno po I. rebalansu
42.	32375	-	Geodetski snimak - LC klizište u Gornikima Vivodinskim I.	bagatelna nabava	0,00						izmijenjeno po I. rebalansu

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave/nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum/ ugovor	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma/ ugovora	Grupa	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	32375	-	Geodetski snimak - LC klizište u Gornikima Vivodinskim II.	bagatelna nabava	0,00						izmijenjeno po I. rebalansu
44.	32375	-	Geomehanički i projekt sanacije klizišta na LC 34028 i LC 34030 u Sv. Hrašću	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu
45.	32375	-	Geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta ŽC 3096 u Balićima	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu
46.	32375	-	Geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na ŽC 3179 u Zagradcima	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu
47.	32375	-	Geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na ŽC 3296 kod Fratrovaca	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu
48.	32375	-	Geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na LC 34066 u Skupici	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu
49.	32375	-	Geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na ŽC 3144 u Tomašnici	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave/nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum/ ugovor	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma/ ugovora	Grupa	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.	32375	-	Geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na ŽC 3144 u Grdunu, Grdun I	bagatelna nabava	53.000,00		narudžbenica				dodano po I. rebalansu
51.	32375	-	Geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na ŽC 3144 u Grdunu, Grdun II	bagatelna nabava	40.800,00		narudžbenica				dodano po I. rebalansu
52.	32375	-	Geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na ŽC 3144 u Grdunu, Grdun III	bagatelna nabava	55.000,00		narudžbenica				dodano po I. rebalansu
53.	32375	-	Geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na ŽC 3185 u Bariloviću	bagatelna nabava	51.200,00		narudžbenica				dodano po I. rebalansu
54.	32375	-	Geodetski snimak, geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na ŽC 3144 u Grdunu kod restorana „Papalina“	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu
55.	32375	-	Geodetski snimak, geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na ŽC 3296 u Boševcima	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave/nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum/ ugovor	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma/ ugovora	Grupa	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.	32375	-	Geodetski snimak, geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na LC 34011 u Obrežu Vivodinskom	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu
57.	32375	-	Geodetski snimak, geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na LC 34009 u Vrškovcu	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu
58.	32375	-	Geodetski snimak, geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na ŽC 3273 u Magovcima	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu
59.	32375	-	Geodetski snimak, geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na LC 34004 u Kaštu	bagatelna nabava	64.200,00		narudžbenica				dodano po I. rebalansu
60.	32375	-	Geodetski snimak, geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na LC 34011 u Loviću Prekriškom	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave/nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum/ ugovor	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma/ ugovora	Grupa	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.	32375	-	Geodetski snimak, geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na LC 34011 u Gornikima Vivodinskim I	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu
62.	32375	-	Geodetski snimak, geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na LC 34011 u Gornikima Vivodinskim II	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu
63.	32375	-	Geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na ŽC 3266 u Lađevcu	bagatelna nabava	68.600,00		narudžbenica				dodano po I. rebalansu
64.	32375	-	Geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na ŽC 3258 u Tatar Varošu	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu
65.	32375	-	Geomehanički projekt i projekt sanacije klizišta na ŽC 3258 u Žalčevoj Kosi	bagatelna nabava	68.200,00		narudžbenica				dodano po I. rebalansu
66.	32375	-	Geodetska situacija ŽC 3266 klizište Lađevac	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave/nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum/ ugovor	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma/ ugovora	Grupa	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.	32375	-	Geodetska situacija ŽC 3258 klizište Tatar Varoš	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu
68.	32375	-	Geodetska situacija ŽC 3258 Žalčeva Kosa klizište Lađevac	bagatelna nabava	0,00		narudžbenica				izmjena po II. rebalansu
69.	32379	-	Ostale intelektualne usluge	bagatelna nabava	61.600,00		narudžbenica				smanjen iznos (76.000) po I. rebalansu
70.	32389	-	Ostale računalne usluge	bagatelna nabava	32.000,00		ugovor o računalnim uslugama				
71.	32921	-	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	bagatelna nabava	20.000,00		ugovor - polica osiguranja				smanjen iznos (21.600) po I. rebalansu
72.	32931	-	Reprezentacija	bagatelna nabava	24.000,00		narudžbenica				
73.	42311	-	Osobni automobili	bagatelna nabava 1-15-N	115.000,00		ugovor o kupnji automobila	veljača 2015.	15 dana od potpisa ugovora		

Red. broj	Osnovni račun	Šifra	Predmet nabave	Evidenc. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka javne nabave/nabave	Ugovor o javnoj nabavi / okvirni sporazum/ ugovor	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi / okvirnog sporazuma/ ugovora	Grupa	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.	42641	PR15-01	Specijalistički pregled i projekt sanacije mosta na ŽC 5201 Selište Drežničko	bagatelna nabava	0,00		ugovor o usluzi specijalističkog pregleda	srpanj 2015.	60 dana		izmjena po II. rebalansu
75.	42641	PR15-01	Glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole za most "Veljun" na LC 34138	bagatelna nabava	0,00		ugovor o projektiranju	srpanj 2015.	60 dana		izmjena po II. rebalansu

Ur. broj: 04-1-1285-2015
Karlovac, 03.09.2015.

Ravnatelj:
Boris Kozjan, dipl. ing.

- I. izmjene i dopune
- II. izmjene i dopune - dodano
- II. izmjene i dopune - brisano ili smanjeno
- III. Izmjene i dopune - brisano ili smanjeno